RESUMEN EJECUTIVO

[bookmark: _GoBack]Informe INF. D.A.I. N° 24/2021 correspondiente al RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA “AUDITORIA ESPECIAL A LA CONSTRUCCIÓN KINDER ANICETO ARCE (CONVENIO UPRE)”, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual POA 2021 de la Dirección de Auditoria Interna y Comunicación Interna Cite Nº 35/2021 de fecha 05 de marzo de 2021, emitida de la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Objetivo

El objetivo del Relevamiento de Información Específica, consistió en la recopilación y evaluación de la información obtenida, de fuentes internas y externas, para tener una apreciación preliminar del “Proyecto Construcción Kínder Aniceto Arce (Convenio UPRE)”, a fin de identificar hallazgos relevantes que determinen su Auditabilidad.

Objeto

La documentación objeto del presente relevamiento de información, consistió en la revisión y evaluación de la siguiente documentación relacionada con el “Proyecto Construcción Kínder Aniceto Arce (Convenio UPRE)”, que se describe:

· Convenio Interinstitucional de Financiamiento y Ejecución suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre UPRE-CIFE-0329/13.
· Nota de Aprobación MP/UPRE/JUT/NAP/080/14 del 27 de enero de 2014.
· Nota de Aprobación MP/UPRE/JUT/NAP/081/14 del 17 de marzo de 2014.
· Nota de Aprobación MP/UPRE/JUT/NAP/091/14 del 05 de noviembre de 2014.
· Acta de Recepción Definitiva Obras U.P.R.E. N° 09/14.
· Acta de Recepción Provisional Obras U.P.R.E. N° 09/14.
· Nota CITE D.A.I. Ext. N° 690/2021 del 01 de junio de 2021.
· Nota CITE D.A.I. Ext. N° 691/2021 del 01 de junio de 2021.
· Nota CITE D.A.I. Ext. N° 399/2021 del 08 de abril de 2021.
· Nota CITE D.A.I. Ext. N° 405/2021 del 09 de abril de 2021.
· Nota CITE D.A.I. Ext. N° 729/2021 del 18 de junio de 2021.
· Nota JEFATURA DE FISC. Y SUPERV. DE OBRAS CITE N° 712/2021 del 15 de abril de 2021.
· Nota JEF. DE FISC. Y SUP. DE OBRAS – CITE N° 719/2021 del 20 de abril de 2021.
· Nota UNID. ARCH. CITE N° 61/21 del 19 de abril de 2021.
· Nota UNID. ARCH. CITE N° 71/21 del 29 de abril de 2021.
· Nota ARCHIVOS CITE N° 115/21 del 23 de junio de 2021. 
· Toda otra documentación relacionada con la auditoria.
Conclusión 

Como resultado del Relevamiento de Información Específica, el mismo que consistió en la recopilación, revisión y evaluación de la documentación proporcionada por las diferentes Unidades del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, relacionado con el proyecto “Construcción Kínder Aniceto Arce (UPRE)” y al no contar con la documentación integra que respalde la ejecución del proyecto en mención y poder emitir criterio sobre el proceso de contratación, ejecución y recepción de la obra, no reúne la condición del sujeto y el objeto de la auditoría, para poder ser auditado, por lo que NO corresponde su AUDITABILIDAD.



Sucre, junio de 2021.

